IKT-ABC: Mal for prosjektbeskrivelse


Prosjektbeskrivelse: 

Utvikling av IKT-strategiplan for Rauma vgs med IKT-ABC
1 Bakgrunn
Rauma vgs har besluttet å utforme en egen IKT-strategiplan. 
Vi ønsker nå en helhetlig tilnærming til bruk av IKT ved vår skole. Til hjelp i dette arbeidet ønsker vi å utvikle en strategiplan for de neste tre årene. Arbeidet skal organiseres som et prosjekt og gjennomføres etter veiledningspakken IKT-ABC fra ITU, kompetansenettverket for bruk av IKT i utdanningen. 
1.1 Mål

Rauma vgs skole skal innen 1.juni 2009 levere en IKT-strategiplan for perioden 2009 - 2011 for godkjenning av Making Waves. Den skal bygges opp rundt følgende hovedelementer:

· Situasjonsbeskrivelse

· Kritiske suksessfaktorer

· Visjon

· Mål og strategier:

1. Pedagogisk bruk av IKT

2. Elevenes IKT-bruk og kompetanse
3. Lærernes IKT-bruk og kompetanse
4. Organisering og tilrettelegging

5. Infrastruktur og programvare
Underveis skal delinnleveringer vurderes av IKT-ABCs veiledere. Endelig strategiplan skal godkjennes av Making Waves i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune.
1.2 Kritiske suksessfaktorer

Hele skolen må involveres i arbeidet og få uttale seg. Dette gjelder for eksempel lærerkollegiet, elever, driftsstyre og skoleeier. Skoleledelsen må aktivt involvere seg og være pådrivere i prosjektet.
2 Leveranser
	Leveranse
	Godkjenning
	Ferdig dato

	Innlevering prosjektbeskrivelse (MAL1)
	Making Waves AS
	14.november

	Innlevering av situasjonsbeskrivelse, inkl. kritiske suksessfaktorer og utkast til visjon (MAL2).
	Making Waves AS
	26.februar

	Innlevering av 1.versjon av  strategiplan (MAL3)
	Making Waves AS
	5.mai

	Innlevering endelig strategiplan
	Making Waves AS
	1.juni


3 Tidsplan og ressurser
3.1.1 Tidsplan/Milepæler
	Milepæl
	Beskrivelse
	Dato

	M1
	Prosjektet er planlagt og prosjektbeskrivelse levert
	10.11.09

	M2
	Situasjonsbeskrivelse, kritiske suksessfaktorer og utkast til visjon er levert
	

	M3
	Midtveissamling er gjennomført
	

	M4
	Første versjon av strategiplan er levert Making Waves
	

	M5
	Tilbakemeldinger på innlevering gitt fra veiledere
	

	M6
	Innlevering av endelig strategiplan for godkjenning
	

	M7
	Tilbakemeldinger og godkjenninger gitt
	

	M8
	Prosjekt slutt, oppstart av implementering
	


3.2 Organisering
	Rolle
	Navn
	Kontaktinformasjon

	Styringsgruppe
	1. Leder av styringsgruppe:
Trygve Brunvoll

2. Andre medlemmer av styringsgruppe:
Eva Leergaard
	Trygve.brunvoll@mrfylke.no
Eva.leergaard@mrfylke.no

	Prosjektleder
	Hilde Mjelva
	mjehi@rauma.vgs

	Prosjektgruppe
	Trygve Brunvoll
Eva  Leergaard

Hilde Mjelva

Kristian Haugan 
Åse Skjegstad


	Kristian.haugan@mrfylke.no
aasemete@start.no

	Referansegruppe
	1. Nils Hole (lærer ST)
2. Jørn Ringen (lærer YF)
3. Unni Eide (ressursteam)
4. Johan Setnes (lærer ST)
5. Sølvi Halseth (andre ansatte)
6. Susanne Hansen (elev Vg2 ST)
7. Jørgen Brovold (elev Vg1 ST)
8. Jonas Larsson (elev Vg1 YF)
	honi@rauma.vgs.no
rijo@rauma.vgs.no
EIUS@rauma.vgs
Jon_i@hotmail.com
Solvi.halseth@mrfylke.no
Sushan22@ungweb.no
jorbro@ungweb.no
jonlar20@ungweb.no
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