IKT-ABC: Prosjektbeskrivelse


Prosjektbeskrivelse: 

Utvikling av IKT-strategiplan for Kristiansund videregående skole  med IKT-ABC

1 Bakgrunn

Kristiansund videregående skole har besluttet å utforme en egen IKT-strategiplan. 

Vi ønsker nå en helhetlig tilnærming til bruk av IKT ved vår skole. Til hjelp i dette arbeidet ønsker vi å utvikle en strategiplan for de neste tre årene. Arbeidet skal organiseres som et prosjekt og gjennomføres etter veiledningspakken IKT-ABC fra ITU, kompetansenettverket for bruk av IKT i utdanningen. 

1.1 Mål

Kristiansund videregående skole skal innen 1.mai 2009 levere en IKT-strategiplan for perioden 2009 - 2011 for godkjenning av Making Waves. Den skal bygges opp rundt følgende hovedelementer:

· Situasjonsbeskrivelse

· Kritiske suksessfaktorer

· Visjon

· Mål og strategier:

1. Pedagogisk bruk av IKT

2. Elevenes IKT-bruk og kompetanse
3. Lærernes IKT-bruk og kompetanse
4. Organisering og tilrettelegging
5. Infrastruktur og programvare
Underveis skal delinnleveringer vurderes av IKT-ABCs veiledere. Endelig strategiplan skal godkjennes av Making Waves i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune.
1.2 Kritiske suksessfaktorer

Hele skolen må involveres i arbeidet og få uttale seg. Dette gjelder for eksempel lærerkollegiet, elever, driftsstyre og skoleeier. Skoleledelsen må aktivt involvere seg og være pådrivere i prosjektet.

2 Leveranser
	Leveranse
	Godkjenning
	Ferdig dato

	Innlevering prosjektbeskrivelse (MAL1)
	Making Waves AS
	14.11.09

	Innlevering av situasjonsbeskrivelse, inkl. kritiske suksessfaktorer og utkast til visjon (MAL2).
	Making Waves AS
	26.02.09

	Innlevering av 1.versjon av  strategiplan (MAL3)
	Making Waves AS
	05.05.09

	Innlevering endelig strategiplan
	Making Waves AS
	01.06.09


3 Tidsplan og ressurser
3.1.1 Tidsplan/Milepæler
	Milepæl
	Beskrivelse
	Dato

	M1
	Prosjektet er planlagt og prosjektbeskrivelse levert
	14.11.09

	M2
	Situasjonsbeskrivelse, kritiske suksessfaktorer og utkast til visjon er levert
	26.02.09

	M3
	Midtveissamling er gjennomført
	5.3. eller 6.3.09

	M4
	Første versjon av strategiplan er levert Making Waves
	05.05.09

	M5
	Tilbakemeldinger på innlevering gitt fra veiledere
	

	M6
	Innlevering av endelig strategiplan for godkjenning
	01.06.09

	M7
	Tilbakemeldinger og godkjenninger gitt
	

	M8
	Prosjekt slutt, oppstart av implementering
	10.6.09


3.2 Organisering
	Rolle
	Navn
	Kontaktinformasjon

	Styringsgruppe
	Tor Moholt
	

	Prosjektleder
	Johan Vullum
	

	Prosjektgruppe
	Olav Angvik
Randi Berge
Per Harald Haga

Johan Leithe

Rune Dyrstad

Alf Helge Fevaag
	

	Referansegruppe
	1. Elevrådsstyret
2. Studentrådet
3. Drøftingsmøte tillitsvalgte
4. IKT-avdelinga
5. Lærere avd. BA/HS
6. Ledergruppa
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